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前言

　　中国隧道及地下工程建设规模大、发展快的客观事实以及地下工程严峻的安全形势决定了隧道风
险管理的必要性和紧迫性。
隧道施工期安全性及其对邻近结构物的影响既是个工程问题，也是个社会问题，受到了国内外工程界
与学术界的关注，也得到了相关政府部门的高度重视。
隧道风险管理作为防灾减灾的重要手段，虽然在我国隧道工程领域开展的比较迟，但也取得了可喜的
成绩。
　　在吸收消化已有隧道风险管理相关研究成果的基础上，本书所做的主要工作是：统计分析隧道风
险事故，研究隧道风险发生机制，并从人机环境系统角度分析隧道风险；结合现有的管理组织机构和
制度，考虑现场施工情况，从风险管理的依据、风险管理流程、风险管理的组织机构和制度等方面进
行系统研究；探讨隧道无邻近结构物时下穿不同种类和接头形式的管线、下穿不同结构类型的公路、
近桥施工的变形控制标准，建立基于变形的风险监测及预警体系，研究变形对围岩参数敏感性和影响
性状。
针对武广客运专线浏阳河隧道过邻近结构物段，如下穿排水箱涵段、邻近牛角冲互通立交桥段、下穿
京珠高速段等的主要风险源进行评估；统计分析隧道坍方的原因及坍方形态，进而基于范例推理、可
拓学、强度折减法等多侧面评估隧道施工坍方风险，并研究制定隧道不同坍方规模的应急措施。
　　在内容结构上，本书主要分为风险管理的理论研究和应用研究两部分，其中理论研究部分包括风
险管理的理论及流程、隧道施工突变机理及人机环境系统分析、隧道施工时邻近结构物变形控制标准
探讨、隧道施工阶段风险管理体系；应用研究部分包括隧道过邻近结构物段重大风险源专项评估、隧
道过风化槽坍方突发性事件风险评估、进口人工填土超浅埋段风险评估和隧道常见风险源评估。
　　在本书编写过程中，参考了有关论文、著作，吸收了其中的技术成就和丰富的实践经验，在此作
者致以最诚挚的谢意；同时本书研究成果得到了湖南省研究生创新基金“基于风险与性能的隧道邻近
结构物的变形控制技术”等项目的资助，在此也表示感谢。
　　由于隧道工程风险管理涉及的学科较多，我国还处在初步阶段，无论是理论还是实际应用都还有
待完善，目前所取得的成果基本上处于定性分析阶段，真正定量化的研究成果很少，再加上水平和条
件所限，书中还会存在不足和疏漏之处，敬请读者批评指正。
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内容概要

本书分为两个部分。
第一部分：风险管理的理论体系，内容包括风险管理的理论及流程、隧道施工突变机理及人机环境系
统分析、隧道施工时邻近结构物变形控制标准探讨、隧道施工阶段风险管理体系，具体见第2～5章。
第二部分：风险管理的应用，包括隧道过邻近结构物段重大风险源专项评估、隧道过风化槽坍方突发
性事件风险评估、进口人工填土超浅埋段风险评估和隧道常见风险源评估，具体见第6～8章。
    本书的读者对象主要为从事隧道与地下工程、地铁的风险管理与施工的工程技术员，以及隧道工程
的设计、监测人员及高等院校相关专业师生。
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章节摘录

　　20世纪80年代，国际隧道协会提出了“大力开发地下空间，开始人类新的穴居时代”的倡议；科
学预测同样指出21世纪将是大规模开发利用地下空间的年代；日本也提出了利用地下空间、把国土扩
大10倍的设想。
现在，各国政府都把地下空间的利用作为一项国策，来推进其发展。
　　《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出“有条件的大城市和城市群地区要把轨
道交通作为优先领域，超前规划，适时建设。
”《国家中长期科学和技术发展规划纲要》也把城镇化与城市发展列为重点领域，把城市地下空间开
发利用技术列为优先主题。
中国现在是世界上地下空间开发利用的大国，随着“西部大开发”的深入推进，城镇化的进一步加快
，客运专线和城市轨道交通（地铁、城际轨道交通）的大量修建，隧道的数量和规模也在不断刷新。
　　然而，由于隧道施工场地狭小、地质条件复杂多变、不可预见风险因素多，对周边各种各样既有
结构物的环境影响大等；技术和管理力量难以充分保证；对隧道工程安全风险的认识不客观，风险管
理不科学，风险管理的投入不到位，所以，隧道工程建设中，事故频发，形势非常严峻，令人堪忧，
国内外隧道施工造成周边结构破坏及重大生命财产损失和工期延误等方面的教训不胜枚举。
　　⋯⋯
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