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前言

　　监理工程师执业资格考试自1994年开始实行以来，虽然已有很多人通过了考试，获得执业资格证
书，但每年获得该执业资格考试通过的人数比例却一直不高，尤其是《建设工程监理案例分析》这一
科目的通过人数比例更低。
究其原因主要在以下几个方面：一是考生没有将教材内容吃透，对于基础知识掌握的不够扎实，一些
概念性的知识似是而非，相互混淆；二是教材的内容都相当精炼，举例较少且高度概括，没有展开，
给部分考生造成了错觉，没有仔细复习；三是考生对知识的迁移、灵活运用能力不够，缺乏系统的、
有针对性的训练，致使答题时速度慢，思路不连贯。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<全国监理工程师执业资格考试>>

内容概要

　　《全国监理工程师执业资格考试：建设工程监理案例分析题库》根据2009年度全国监理工程师执
业资格考试大纲及考试教材编写而成。
　　《全国监理工程师执业资格考试：建设工程监理案例分析题库》共分六章，分别是建设工程监理
基本理论，建设工程合同管理，建设工程质量控制，建设工程投资控制，建设工程进度控制，建设工
程相关法规。
《全国监理工程师执业资格考试：建设工程监理案例分析题库》编写了157个历年案例分析题和典型案
例分析题。
　　《全国监理工程师执业资格考试：建设工程监理案例分析题库》可供参加监理工程师执业资格考
试人员使用，同时也可供从事工程监理工作的专业人士参考。
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章节摘录

　　第一章　建设工程监理基本理论　　案例一（2008年考题）　　某工程，建设单位与甲施工单位
签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段的监理。
经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为A1、A2标段，并将A2标段分包给乙施工单位。
根据监理工作需要，监理单位设立了投资控制组、进度控制组、质量控制组、安全管理组、合同管理
组和信息管理组六个职能管理部门，同时设立了A1和A2两个标段的项目监理组，并按专业分别设置了
若干专业监理小组，组成直线职能制项目监理组织机构。
　　为有效地开展监理工作，总监理工程师安排项目监理组负责人分别主持编制A1、A2标段两个监理
规划。
总监理工程师要求：①六个职能部门根据A1、A2标段的特点，直接对A1、A2标段的施工单位进行管
理；②在施工过程中，A1标段出现的质量隐患由A1标段项目监理组的专业监理工程师直接通知甲施工
单位整改，A2标段出现的质量隐患由A2标段项目监理组的专业监理工程师直接通知乙施工单位整改，
如未整改，则由相应标段项目监理负责人签发《工程暂停令》要求停工整改。
总监理工程师主持召开了第一次工地会议。
会后，总监理工程师对监理规划审核批准后报送建设单位。
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