
第一图书网, tushu007.com
<<2010全国招标师职业水平考试模拟试>>

图书基本信息

书名：<<2010全国招标师职业水平考试模拟试卷>>

13位ISBN编号：9787111293422

10位ISBN编号：7111293428

出版时间：2010-1

出版时间：机械工业出版社

作者：全国招标师职业水平考试试题研究小组 编

页数：67

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<2010全国招标师职业水平考试模拟试>>

前言

　　“2010全国招标师职业水平考试模拟试卷”是围绕着“夯实基础，掌握重点，突破难点，稳步提
高”这一理念进行编写的。
　　此套模拟试卷的优势主要体现在以下几方面：　　一、预测准。
本书紧扣“考试大纲”和“考试教材”，指导考生梳理和归纳核心知识，不仅是对教材精华的浓缩，
也是对教材的精解精练。
本书可以帮助读者掌握要领、强化核心，提高学习效率，可以高效率地掌握考试的精要。
试卷信息量大，涵盖面广，对2010年全国招标师职业水平考试试题的宏观把握和总体预测都具有极强
的前瞻性。
　　二、权威性。
本书作者在总结经验，开创特色的宗旨下，按照2010年全国招标师职业水平考试大纲，针对2010年全
国招标师职业水平考试的最新要求精心设计，代表着2010年全国招标师职业水平考试的最新动态和基
本方向。
　　三、时效性。
编写组用前瞻性、预测性的目光去分析考情，在本书中展示了各知识点可能出现的考题形式、命题角
度和分布，努力做到与考试试题趋势“合拍”，步调一致。
本书题型新颖，切合招标师职业水平考试实际，包含大量深受命题专家重视的新题、活题。
　　为了使本书尽早与考生见面，满足广大考生的迫切需求，参与本书策划、编写和出版的各方人员
都付出了辛勤的劳动，在此表示感谢。
　　编写组专门为考生配备了专业答疑教师为考生解决疑难问题。
　　本书在编写过程中，虽然几经斟酌和校阅，但由于作者水平所限，难免有不尽人意之处，恳请广
大读者一如既往地对我们的疏漏之处进行批评和指正。
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内容概要

本书是专门为广大参加全国招标师职业水平考试的考生而编写的，书中的六套模拟试卷与2009年度考
题充分体现了考试大纲的具体要求和考试教材的具体内容。
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章节摘录

　　一、单项选择题（共60题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）　　1.项目发起人与其任命并授权的项目经理和管理团队依据
双方达成的协议来实施的、双方互动检查实现项目目标的过程是（　）。
　　A.项目管理流程的编制　B.项目的执行管理　　C.项目的绩效管理　D.项目的验收管理　　2.由新
成立的项目组织根据前一阶段提出的项目概念作出具体研究和规划，制定项目的各项基本目标，再由
项目发起人和业主对比审核论证、完成认定的项目生命周期阶段为（　）阶段。
　　A.开始　B.控制　C.计划　D.执行　　3.对项目执行过程中完成的各项工作或形成的可交付成果进
行核验和接受的工作过程是（　）。
　　A.项目范围的定义　B.项目范围确认　　C.项目综合计划的实施控制　D.项目范围变更控制　　4.
在项目进度管理中，表达项目各工作间逻辑关系的项目网络图是（　）的主要成果。
　　A.工作排序　B.工程进度计划　　C.工作时间估计　D.项目进度控制　　5.项目一般需要多方参与
、投人多种资源、开展多项工作和实现多项具体目标，这些均应服务并服从于项目的（　）。
　　A.进度计划　B.质量目标　　C.管理核心　D.总体目标　　6.成本控制系统以（　）衡量指标为基
础，每当发生项目范围变更时，也要求对基本预算进行调整。
　　A.范围　B.绩效　　C.进度　D.风险　　7.由于缺乏关于项目的其他质量绩效指标的确切信息，消
费者对项目质量的判断是基于（　）的考虑。
　　A.适用性　B.美观性　C.可靠性　D.感知质量　　8.项目经理对职能部门发出支持工作的请求，职
能部门向项目部提供指导性意见项目经理对这些意见无权不予采纳或不经协调就做出重大调整改变的
项目管理组织方式是（　）组织。
　　A.职能式　B.强矩阵　　C.项目式　D.弱矩阵
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编辑推荐

　　夯实基础 掌握重点　　突破难点 稳步提高
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