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内容概要

　　《工程项目管理》为建设部指定的建筑业房地产企业工商管理培训教材。
全书立足于建设项目的整体系统，论述建设项目的系统分析，项目发展策划与决策，项目实施过程与
管理任务，项目施工体制及施工企业对承建工程项目的施工管理组织、计划与目标控制。
重点是讨论施工企业作为建设工程产品的经营者和生产者，以合格主体的身份来参与工程项目实施过
程的管理活动，使工程项目管理总目标控制和施工企业工程经营目标管理在一个统一的系统运行中实
现，以及为此所必须进行的管理体制改革和制度创新。
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