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内容概要

　　《高等学校工程管理专业规划教材：工程合同管理（第2版）》主要介绍工程合同、合同管理和
索赔管理方面的知识，其内容包括，工程合同管理的基本概念、程序、内容、工程合同的基本原理，
工程合同体系及常见的几类合同内容的分析，工程合同总体策划，工程招标、投标和签约过程中的管
理，合同分析方法，合同实施控制，合同变更管理，索赔管理，索赔值的计算方法，反索赔和合同争
执的解决等。
《高等学校工程管理专业规划教材：工程合同管理（第2版）》从工程合同管理的实务出发，注重实
用性、可操作性和知识体系的完备性。
为了加深理解，本书介绍了50多个有代表性的工程合同管理和索赔案例，并从各个角度对它们作了分
析和评价。
　　本书可以作为高等院校土木工程、工程管理及相关专业的教材和教学参考书，也可以作为工程承
包企业、工程咨询和项目管理公司、建设单位的工程管理人员和工程法律服务人员的工作参考书。
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书籍目录

绪论第一篇　工程合同第一章　工程合同基本原理第一节　工程合同的概念及作用第二节　工程合同
原则第三节　工程合同的法律基础第四节　工程合同内容和文本形式第五节　工程合同的生命期过程
第六节　现代工程合同的特点和发展趋向复习思考题第二章　工程合同体系和工程承包合同第一节　
工程项目中的主要合同关系第二节　工程施工合同第三节　“设计-采购-施工”（EPC）总承包合同
第四节　工程分包合同复习思考题第三章　工程中的其他合同第一节　工程勘察合同和设计合同第二
节　项目管理合同第三节　建筑材料与设备采购合同第四节　劳务分包合同第五节　工程承包联营体
合同复习思考题第二篇　工程合同总体策划和招标投标第四章　工程合同总体策划第一节　概述第二
节　工程承发包策划第三节　合同种类的选择第四节　合同风险策划第五节　工程合同体系的协调复
习思考题第五章　工程招标投标过程第一节　工程招标投标概述第二节　工程招标主要工作第三节　
工程投标复习思考题第六章　招标投标中的主要合同管理工作第一节　招标文件的策划第二节　工程
合同审查第三节　投标文件分析第四节　合同的谈判和签订应注意的问题第五节　合同状态研究复习
思考题第三篇　工程合同的履行第七章　工程合同分析第一节　概述第二节　合同总体分析第三节　
合同详细分析第四节　特殊问题的合同分析和解释复习思考题第八章　合同实施管理第一节　概述第
二节　合同实施管理体系第三节　合同实施控制第四节　合同变更管理第五节　合同后评价复习思考
题第四篇　索赔及争执管理第九章　索赔管理概述第一节　概述第二节　取得索赔成功的条件第三节
　索赔工作程序第四节　索赔管理概述复习思考题第十章　索赔值的计算第一节　干扰事件的影响分
析第二节　工期索赔的计算第三节　费用索赔的计算第四节　利润索赔复习思考题第十一章　反索赔
与争执解决第一节　反索赔第二节　承包商索赔处理的策略第三节　工程合同争执的解决方式复习思
考题第五篇　案例分析第十二章　合同管理案例分析第一节　合同体系策划的案例分析【案例44】第
二节　合同签订的案例分析【案例45】第三节　合同履行的案例分析第十三章　索赔（反索赔）案例
第一节　综合索赔（反索赔）案例【案例48】第二节　单项索赔（反索赔）案例主要参考文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<工程合同管理>>

编辑推荐

　　《高等学校工程管理专业规划教材：工程合同管理（第2版）》是“高等学校工程管理专业规划
教材”之一，书中内容包括：工程合同体系和工程承包合同、工程合同总体策划，工程合同分析、索
赔值的计算等十三章内容。
 本书可以作为高等院校土木工程、工程管理及相关专业的教材和教学参考书。
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