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内容概要

　　《电气化铁路施工组织与项目管理（第2版）》对电气化铁路施工的各项管理工作进行了较为详
尽的阐述，并结合电气化铁路施工特点，对施工、技术、安全、质量、物资、机械、计划、成本等管
理工作的目的、要求、内容及方法做了较全面拘介绍。
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