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内容概要

对于每一个参加造价工程师执业资格考试的应试者来说，摆在你们面前的：难题并不是学不会，而是
没时间去学，因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点，最大限度地提高考试成
绩，就成为绝大多数应试者所期望达到的效果。
那么解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间，换句话说，应试者只对考题涉及的
内容进行重点学习，而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。
下面为应试者推荐一种最佳学习方法：首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记，未做标记
的内容可能会占考试指定教材内容的15％左右，应试者对于这部分内容可以不去理会。
其次根据历年(一般为最近5～6年)的考题在考试指定教材中做标记，未做标记的内容可能又会占考试
指定教材内容的25％左右，做了标记的内容只占考试指定教材内容的60％左右，不仅内容减少了很多
，而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律。
接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通，这是考试是否成功的关键所在。
最后在全面理解教材内容的前提下。
应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试，以检验学习的成果，还可以起到查漏补缺的作用，这是
很有必要的，从某种意义上讲，考试就是做题。
此时去参加考试的你一定胸有成竹。
    《2010全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅
卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握，严格按照最新“考试大纲”的要求，依据“考试教
材”的知识内容，以2010年度的考试要求和最新的命题信息为导向，对考试重点、考查角度、考点变
化、题型设计进行了全面的评价和预测，淘金式精选优秀试题，参考历年试题分值的分布精心编写。
本套丛书分为五分册，分别是《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《
建设工程技术与计量(土建工程部分)》、《建设工程技术与计量(安装工程部分)》、《工程造价案例
分析》。
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章节摘录

　　2004年度全国造价工程师执业资格考试试卷答案　　试题一　　1.工程师对施工索赔的审核批准
如下：　　（1）事件1不应该批准。
　　这是施工单位应该预料到的（属施工单位的责任）。
　　（2）事件2不应该批准。
　　施工单位为确定安全，自行调整施工方案（属施工单位的责任）。
　　（3）事件3应该批准。
　　这是由于土建施工图纸中错误造成的（属建设单位的责任）。
　　（4）事件4应该批准。
　　是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的（属建设单位的责任）。
　　（5）事件5应该批准。
　　这是由于
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