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内容概要

　　《工程建设项目管理》以建设项目管理活动为研究对象，主要介绍了涉及工程建设项目活动各主
体的管理任务和方法。
《工程建设项目管理》将现代管理方法最大限度地应用于工程建设过程中，对工程建设项目初始阶段
的投资决策、经济评价、组织结构；项目实施阶段的进度、质量、成本控制，安全、环境、合同、信
息以及生产要素管理；项目完工以后的竣工验收、后评价都作了系统的阐述。
　　《工程建设项目管理》专业面宽、知识面广、适用面大，可作为高校土木工程专业和管理工程专
业的教材，也可作为工程建设管理人员的参考书。
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