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内容概要

　　《工程项目管理》全面介绍了：建设工程项目管理的系统知识，主要包括工程项目管理基础、项
目管理体制、项目策划与决策管理、项目组织与团队管理、项目实施控制、项目进度控制、项目费用
控制、项目质量和安全控制、项目合同管理、项目信息管理等内容。
《工程项目管理》是高等学校应用型本科规划教材之一，适合作为应用型本科院校学生、继续教育学
院本专科学生和高职高专院校专升本学生的教材，也可供工程管理人员学习参考。
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