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前言

　　工程监理制度作为我国20世纪80年代基本建设管理体制改革确立的重要制度，在我国水运工程建
设中发挥了重要作用，取得了显著效果。
　　由于水运工程施工具有很强的专业特点，技术、质量要求较高，施工条件相对较差，监理工作难
度较大。
为了提高水运工程施工监理工作的科学化水平，为了给水运工程施工监理从业人员提供一本水运工程
特色突出，实用性、指导性强，具有可操作性的工具书，交通部水运司从1998年起即组织主编单位和
相关高校着手调研和编制《水运工程施工监理手册》。
为保证手册质量，编写组多次召开专家会，研讨编写大纲和章节目录，2002年重新调整了参编单位和
编写人员，随着我国水运工程监理事业的不断发展和完善，编写人员在认真总结10余年水运工程施工
监理经验的基础上，结合各参编单位的工作实际和需求，以最新的标准、法规为依据，三易其稿，编
成此书。
　　本手册共分三篇，第一篇为水运工程施工监理基础，共分四章，分别介绍水运工程的基本理论、
招投标、监理组织和监理文件的编制；第二篇为水运工程施工监理的过程与要素控制，共分十一章，
分别介绍从施工招标期直到交工验收与保修期的监理过程控制、施工质量、进度、费用、安全、监控
以及监理合同、信息管理和组织协调工作；第三篇为水运工程施工质量控制，共分十四章，包括工程
材料、混凝土与钢筋混凝土工程各种码头结构型式，防波堤、护岸、陆域形成、软基处理、道路堆场
、航道整治与疏浚的监理质量控制。
　　为提高手册编写质量，出版前主编单位邀请了多位水运工程资深专家，对手册文稿作了进一步的
修改、统稿和审查，编写组对杨振寰主审和各位专家为本手册审查、修改付出的辛勤工作表示感谢。
　　本手册的编写得到了交通部质量监督站领导、各参编单位领导和水运监理行业众多专家的大力支
持和指导，同时本手册引用了大量的参考文献和技术成果，在此对各位领导、专家和文献作者一并表
示感谢。
　　由于本手册内容涉及面广，编写工作量大，参编人员众多，不足与疏漏在所难免，恳请读者批评
指正。
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内容概要

　　《水运工程施工监理手册》是在总结10余年水运工程施工监理经验的基础上，结合水运工程特点
，以最新的标准、法规为依据，编写而成的。
其主要内容包括水运工程的基本理论、招投标、监理组织和监理文件的编制，水运工程施工监理过程
控制、施工质量、进度、费用、安全、监控以及监理合同、信息管理和组织协调工作，水运工程施工
工程材料、混凝土与钢筋混凝土工程各种码头结构型式，防波堤、护岸、陆域形成、软基处理、道路
堆场、航道整治与疏浚的监理质量控制。
　　《水运工程施工监理手册》特色突出、实用性、指导性强，具有可操作性，是水运工程施工监理
从业人员的重要工具书。
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章节摘录

　　这些条款并不是截然分开的和相对独立的，因此，在理解和应用FIDIC（（合同条件》时应当全
面阅读，特别是对那些相互联系的条款应重点阅读和理解。
　　（2）专用条件　　专用条件的作用，是对通用条件进行补充和修正，使合同条件能够适应不同
国家、地区的不同项目的实际情况。
正因为专用条件是依据实际情况和具体对象而制订的，所以专用合同条件在合同文件中占有重要的地
位。
　　通用条件与专用条件共同构成了制约合同双方权利和义务的条件。
按照工程具体情况编写的合同专用条件使合同更具有针对性和可用性，在合同文件中的优先顺序高于
通用条件。
一般专用条件对通用条件的修正和补充有以下三种形式：　　①填人具体内容　　通用条件中有一部
分条款没有具体内容，或有些条款明确了具体的约定在专用条件中加以说明，这类条款在专用条件中
必须填入具体内容。
　　②修正合同条款　　根据工程的特点，在专用合同条件中，可以对通用条件的任何条款进行适合
本工程的任何修正。
例如，通用条件中通常是由工程师来行使合同管理的权力，如要求工程师在行使某种权力之前应获得
业主的批准，则必须在专用条件中规定。
　　③增加合同条款　　在专用同条件中，除在通用条件的20条163款号之内，按条款号一一对应修正
、补充外，必要时也可根据工程的具体情况增加适当条款。
　　④争端裁决协议书格式，投标函、投标函附录及合同协议书格式　　由于新红皮书引进了采用争
端裁决委员会来代替以往版本由工程师解决争端的作法，故在合同条件后面给出了雇主、承包人和被
任命的裁决委员之间的协议的有关条款供选用。
　　投标函是由承包人填写并签署，被雇主（业主）接受的投标报价书，是合同文件的重要组成部分
，且优先于合同专用条件。
　　投标函附录是投标函的补充文件。
它与投标函一起构成了投标文件的重要组成部分，用于说明业主和承包人对合同项目的某些重要约定
。
其中大部分内容由业主填写，少部分由承包人填写。
以往由专用条件确定的有关内容现在都在投标函附录中约定，这是新红皮书的一大特点。
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编辑推荐

　　由于水运工程施工具有很强的专业特点，技术、质量要求较高，施工条件相对较差，监理工作难
度较大。
《水运工程施工监理手册》初衷是为了提高水运工程施工监理工作的科学化水平，为了给水运工程施
工监理从业人员提供一本水运工程特色突出，实用性、指导性强，具有可操作性的工具书。
本手册共分三篇，第一篇为水运工程施工监理基础，第二篇为水运工程施工监理盼过程与要素控制，
第三篇为水运工程施工质量控制。
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