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内容概要

　　本书以近年来颁布的有关工程建设监理的法律、实施法规和建筑装饰装修工程（含地面工程）施
工质量验收规范及民用建筑室内环境污染控制规范为主线，将装饰装修工程施工监理中的质量、进度
、投资三大目标控制和信息管理、合同管理工作分别论述。
　　本书除绪论（简要介绍工程建设监理的起源、发展，建设监理制在我国的引进及推行）外共分七
章。
　　第一章“工程建设监理概论”，介绍了工程建设监理的基本概念及工作范围和内容，工程项目管
理体制，监理目标控制的基本理论。
　　第二章“工程建设监理法律法规”，介绍了我国现行的有关监理的法律法规，重点介绍了工程监
理企业的资质管理和监理工程师执业资格的考试与注册。
　　第三章“工程建设监理实务”，根据施工阶段监理流程，主要介绍了监理招投标、总监负责制、
工程项目监理机构及主要工作程序，还简要介绍了施工招投标的基本知识及监理工程师在此阶段应做
的工作。
　　第四章“建筑装饰装修施工监理的质量控制”是本书的核心内容，从原材料投入到形成实体工程
的质量，其控制的方法、验收程序、检测方法，做了详细讲述，将验收规范中各分项分部工程的质量
标准进行分解、综合、列表，便于学员对比、记忆。
尤其将“室内环境质量控制”内容单列一节，使学员了解和掌握对室内空气质量的控制，以满足建筑
工程质量全面验收的要求。
　　第五章“建筑装饰装修施工监理的进度控制”和第六章“建筑装饰装修施工监理的投资控制”，
结合具体实例分析了进度、投资目标控制理论在实际工程中的应用，提出了根据理论和原则灵活处理
实际问题的办法。
　　第七章“建筑装饰装修施工监理的合同管理与信息管理”，除介绍有关基本知识和规范规定的监
理工程师工作内容外，还提出了一些个人观点。
　　各节后面提出少量复习思考题，供学员检查学习效果。
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