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前言

　　项目管理是一项复杂的系统工程，项目成败的因素有很多方面。
根据调查，项目最大的风险在于沟通是否顺畅，风险度高达70％。
沟通包括信息生成过程的交互和信息的安全共享。
完善的权限管理制度和审批管理制度是企业级项目管理的重要特征。
　　Pro.icCt2007改变了过去只满足个人需求的模式，是微软公司最新的项目管理软件套件，包
括ProjectStandard2007、ProjectProfessional2007、ProjectServer2007、PrqiectPortfolioServer2007。
整套产品构成了企业级项目管理解决方案的整体框架，提供了满足企业级项目管理需求的大量新功能
，经过实践证明，这些功能都是相当实用和有效的。
为了使得更多的项目管理人员更好地学习和使用Project2007，编者对自己的实践经验进行了总结，并
结合软件的各种功能编写了本书，献给广大读者。
　　本书内容　　全书共分为23章，主要介绍了以下内容。
　　第1章和第2章讲述了项目管理的基础入门，介绍了项目及项目管理的概念，并介绍了如何安
装Project2007以及Proiect2007的基础操作等知识。
　　第3章至第7章主要以项目为主线系统地介绍了如何在ProjectProfessional2007中启动企业项目，以及
如何输入和组织任务、输入资源和设置成本，同时介绍了如何安排项目的日程和分配资源以及跟踪项
目的进度。
　　第8章至第11章主要讲解了在ProjectProfessional中对项目进行格式化和其他操作，如美化项目、创
建项目计划阶段报表、多项目计划编制、优化项目和关键路径分析等内容。
　　第12章至第18章详细介绍了ProjectProfessional2007与ProjectServer协同管理项目，用实例讲述了在基
于ProjectServer的企业项目管理解决方案中，如何发布项目、获得反馈信息、协作和沟通项目、项目的
变更管理、收尾管理、多项目监控与组合等内容。
　　第19章主要讲解了Project2007中宏的基本操作，如了解宏和VBA、VBA的基本语法、宏的基本操
作和使用VBA等内容。
　　第20章主要以制作某公司的信息化项目，系统全面地对ProiectProfessional的各个功能进行应用，从
而使读者对所学知识进行巩固。
如对项目的任务表进行操作、编制项目资源和成本计划、创建自定义视图、设置并美化视图、操作报
表等内容.　　第21章主要介绍通过Project对宾馆开业前期和后期的工作进行项目管理。
　　第22章通过制作“学生成绩管理案例”，介绍如何创建项目任务列表、合并文件、在项目间共享
资源、筛选和排序数据、使用报表功能、导入或导出数据、发布项目、项目变更管理等知识。
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内容概要

　　本书针对Project 2007的功能及使用方法做了详细的介绍，并结合大量的实例，帮助读者循序渐进
地学习和使用Project 2007进行项目管理。
　　全书共分为23章，前11章主要讲解了Project Professional 2007的功能及操作方法，如Project 2007基础
入门、项目管理知识点回顾、项目启动、项目任务、项目资源、项目成本、跟踪项目进度、美化项目
、创建项目计划阶段报表、多项目计划编制、调整优化项目和关键路径分析：后8章主要讲解通
过ProjectServer与Project Professional协同管理项目，如项目计划信息发布、项目监控与沟通、项目团队
管理、项目变更管理、项目收尾管理、时间表、项目建议与活动管理、多项目监控与组合、Project
2007中的宏操作等内容：最后4章介绍了Project在不同行业的应用案例。
　　本书语言简洁，内容丰富，不仅适合各类项目管理人员学习和使用，还可作为高等院校或社会培
训机构的“项目管理”教学用书。
　　未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
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作者简介

　　罗名兰，毕业于四川农业大学人力资源与资金管理系，长期从事项目管理工作，具备多年的大型
项目管理经验，在项目管理理论、方法、工具、实践方面均具备丰富经验。
精通Project软件在各行业项目管理中的应用，积累了大量使用、部署的方法和技巧。
对企业推进项目管理和项目管理体系建设，以及项目管理信息系统构建与应用方面具有独特之处。
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编辑推荐

　　360个知识点，150个案例，4个综合案例，全方位解读Project强大的项目管理功能和企业应用。
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