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内容概要

本书共分7章，从便于读者理解与掌握工程项目管理理论知识体系的角度组织编写内容，包括概述、
工程项目管理组织、工程项目管理基本原理、工程项目计划管理、工程项目实施管理、工程项目风险
管理、工程项目信息管理；系统地介绍了相关理论与实践成果，理论阐述简明，层次结构清晰。
每章设有学习目标、本章小结、思考与练习等学习模块，逻辑结构组织符合认识规律，便于读者制定
学习计划；考虑到工程项目管理国际化的趋势，尽量采纳新成果，使读者能够较多地了解工程项目管
理发展的动向。
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