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内容概要

本书结合我国建设工程监理制度推行以来取得的成绩和积累的广泛的工程监理经验，融合当代工程管
理领域新的研究成果以及不断变化的趋势和要求，以适应我国建设工程监理事业和从业人员的发展需
求。
全书注重理论与实际相结合，注重持续与发展相结合，在保证系统全面的同时，力求体现实用性、可
操作性和时代特征。
    全书以建设监理业务主要涉及的三控制、二管理为主要框架，内容包括：建设工程监理基本理论，
建设工程合同管理，建设工程质量控制，建设工程投资控制，建设工程进度控制，建设工程信息管理
以及建设工程监理相关法规文件汇编。
    本书适合建设工程监理从业人员及其他从事建设工程相关工作的人士使用。
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