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内容概要

本书从项目建设过程中工程造价的预测、优化、控制、分析、监督等方面进行阐述和研究，帮助项目
管理人员掌握获得资源的最优配置和建设项目最大的投资效益的方法。
共分为六章：绪论，工程造价的构成及形成机制，工程造价的计价方法，工程造价的控制，工程造价
管理目标的优化，工程造价资料的收集与应用。
    本书是工程项目管理人员学习工程造价知识的重要书籍，也可供高等院校相关专业师生学习参考。
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