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内容概要

《企业技术创新探索与实践--中国水电工程顾问集团公司2011年青年技术论坛论文集》收录了中国水
电工程顾问集团公司2011年青年技术论坛所发表的110
篇论文，主要涵盖了地质勘察、规划、设计、机电金结、工程造价及经济分析、水库移民及环境保护
、新业务技术等七个专题方向。
这些论文或引入新理论和新方法，或在方法和思路上有创新，或是对技术实践应用经验的总结提高，
是广大青年在长期技术实践中创新的成果。

《企业技术创新探索与实践--中国水电工程顾问集团公司2011年青年技术论坛论文集》的作者是周建
平。
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章节摘录

　　从目前我国境外BOT水电开发项目来看，存在的问题主要有以下几个方面。
　　（1）基础资料缺乏。
　　东南亚国家因经济技术落后，大部分河流一般没有长系列完整的实测气象、水文等历史资料，设
计过程中一般参照附近流域或测站的资料或者周边国家的流域资料进行类比，推算本项目所在流域的
径流量、以此确定电站的装机容量、水位、年发电量等重要参数，如果分析结果不正确，往往带来较
大的系统风险，从而隐藏着巨大的投资风险。
　　（2）勘测设计深度问题。
　　在前期，由于受到各方面因素和条件的限制，很多项目的工程地质勘测深度有限，有些项目甚至
没有开展前期勘测工作，而直接利用政府提供的地形地质资料，而这部分资料往往也存在较大的误差
，如柬埔寨有两个项目就因地形资料问题导致水位、水头的重大变化，引起整个枢纽方案的重大调整
和投资的大幅增加，而这部分增加的投资成本已不可能反映到未来的收益中，极大影响了投资的收益
，加大了投资风险。
另外，在柬埔寨目前已建和在建的项目中，好几个项目都受到料源问题的影响，存在原规划料场不能
用，几个项目因料源问题增加投资较多。
　　（3）风险较大。
　　境外BOT投资项目受各种政治、经济、技术、环保移民、不可抗力等风险因素影响较大。
此外，从BOT协议谈判的时机来看，此阶段提出的可行性研究报告的设计深度一般只相当于国内水电
的预可研深度，有的项目甚至还达不到预可研深度，而却要在这个阶段进行电价谈判，本身所蕴藏的
风险就极大，随着设计的不对加深，设计方案变化，投资增加就在所难免，直接影响着项目的收益。
3影响境外BOT水电项目造价的主要因素　　BOT项目风险是指在BOT项目的前期开发、实施筹备、建
设实施、运营和移交等多个阶段里损失发生的不确定性。
除了具有一般风险的典型特征，即客观性、潜在性、可测性、相对性和随机性以外，还具有自身显著
的特点，即阶段性、可变性、复杂性。
BOT项目在前期开发、实施筹备、建设实施、运营和移交各个阶段呈现出明显的阶段性，不同阶段所
面临的主要风险的种类也随着时间的推移而发生变化。
由于BOT项目一般投资较大、周期长、涉及面广，其所面临的风险因素和风险的表现形式也比较复杂
。
　　境外BOT水电项目，具有投资大、建设周期长、投资回收慢等特点，复杂的国际环境使得BOT的
特征较国内项目更加的明显和复杂，使其更易遭受各种政治、经济、技术、移民环保、不可抗力等因
素的影响，其所蕴藏的风险非常高。
因此，和国内项目相比，影响工程造价的因素也有较大的差异，主要表现在以下几个方面：　　（1
）政策因素。
�　　由于项目为BOT方式投资开发，需满足工程所在国的法律法规及相关政策要求，投资优惠、税收
、劳工政策等，受政治局势、政策和法律变化的影响较大。
其次，项目为中国企业投资，需满足国内对外投资相关政策、立项程序、融资、保险及出口政策等的
要求。
如中国的出口退税政策对造价有较大的影响，如钢材，在前些年还实行退税政策，随着经济形式的变
化，目前需反征收出口税，再有就是出口退税税率的政策变化等。
　　⋯⋯
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