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内容概要

　　《施工项目成本管理》以建筑施工项目成本管理为主线，从分析施工企业当前所处的环境、建筑
产品的特点、施工企业项目成本管理的特点人手，剖析了当前建筑施工企业项目成本管理的现状，进
而提出了施工项目成本管理的对策和方法，并根据施工项目的特点，逐一介绍了在项目的招投标、合
同签订及项目施工过程管理的各个阶段如何做好施工项目的成本管理工作，最后提出项目成本管理的
发展方向即信息化管理。
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章节摘录

　　第一章　施工项目成本管理现状　　第一节　建筑施工企业所处的环境及发展趋势　　众所周知
，建筑业是我国国民经济的支柱产业，建筑施工企业作为最主要的建筑业企业，在国民经济中起着重
要的作用。
建筑施工企业指从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的新建、扩建、改建
和拆除等有关活动的企业（简称施工企业或承包人）。
分析施工项目成本管理现状，首先从分析建筑施工企业所处的环境及发展趋势入手。
对目前建筑施工企业所处的环境及发展趋势分析如下。
　　一、建筑施工企业所处的环境　　1．建筑施工企业所处的政治环境　　党中央提出的坚持科学
发展观、构建社会主义和谐社会的理念为建筑施工企业的发展提供了思想指导，也提供了发展机遇。
　　2．建筑施工企业所处的经济环境　　我国经济保持持续高速增长。
尽管2008年发生了全球金融危机，但在中央政府“保增长、扩内需、调结构”的方针指导下，国家陆
续出台了一系列促进经济增长的措施。
2009年全国的经济增长速度为9．1％。
　　⋯⋯
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