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内容概要

　　《创建电力优质工程策划与控制》出版以来受到了广大电建单位和读者的好评，提升了电力工程
的实体质量和工程管理水平随着电力行业的快速发展，中国电力建设专家委员会组织编写了《创建电
力优质工程策划与控制Ⅱ》。
《创建电力优质工程策划与控制2》以“选、建、控、管”全过程的质量管理理念，强化了“可靠、
指标、创新、环保、工艺”创优内涵，提出了设计优化、深度调试的项目及管控要点，介绍了各个环
节的控制方法及要素，并以工程实例做引导，为电力工程创优提供了良好的借鉴。
全书理念清晰、内容翔实、图文并茂，具有较强的针对性和可操作性。
　　《创建电力优质工程策划与控制2》适合从事电力工程建设质量管理的建设、设计、监理、施工
、调试和生产运行等单位及有关技术、管理人员使用。
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优目标及目标分解第三节 工程创优全过程管理一、创优工作内容二、制定创优培训计划三、全过程质
量控制四、原材料和工程成品质量控制五、工程监理旁站项目六、调试过程控制七、工程质量通病治
理控制第四节 《强制性条文》实施监查第五节 安全文明施工控制一、安全文明施工监理制度二、安
全监理工作程序三、施工过程安全文明控制四、绿色施工及节能减排控制五、水土保持控制第六节 进
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容二、监理单位施工质量评价工作流程第五章 设计单位创优策划第一节 设计管理一、项目创优目标
二、创优工作⋯⋯第六章 施工单位创优策划第七章 调试单位创优策划第八章 生产动行创优策划第九
章 技术创新案例第十章 国华定洲电厂二期2*600MW空冷机组工程创鲁班奖规划（实例）第十一章 江
苏宜兴抽水蓄能4*250MW工程创鲁班奖规划（实例）第十二章 西宁750KV变电站工程创鲁班奖规划（
实例）第十三章 郑洲500KV变电站工程创鲁班实施细则第十四章 华能通辽宝龙山风电场148.5MW创国
优奖实施细则（实例）
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章节摘录

　　11.主蒸汽、再热蒸汽系统　　主蒸汽、再热蒸汽系统管道的优化主要包括设计参数的选取、管道
材质的选择、弯管代替弯头降低系统压降等。
将主蒸汽及再热蒸汽系统压降的取值与管径的选择联系起来，进行经济技术优化，选择合适的管道材
质、管路根数，压缩机炉间距，减少高温高压管道初投资的同时，降低管系阻力损失，提高机组热经
济性。
　　（1）1000Mw级超超临界机组主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道宜布置在机头中间层，减少连接管
道长度，降低管道阻力损失，提高机组的热经济性、降低运行费用，减少初投资。
　　（2）再热蒸汽管道系统采用弯管代替弯头，低温再热蒸汽管道采用大口径电焊钢管降低流速等
优化措施，对再热蒸汽系统压降进行优化，降低管道阻力，提高机组热经济性。
上海外高桥第三发电厂（简称“外三”电厂）将再热蒸汽系统的压降从国内现行设计规范中的10％高
压缸排汽压力降到7％，机组热耗可下降18kJ／kWh。
　　（3）双管路布置的主蒸汽、高温再热蒸汽管道，主汽门、中压联合汽门前设置压力平衡管，减
少蒸汽温度与压力偏差，提高机组运行的安全性。
　　（4）主蒸汽和高温再热蒸汽管道疏水阀的启闭宜采用蒸汽温差控制，缩短主蒸汽、再热蒸汽管
道疏水进入高压疏水扩容器的时间，减轻高压疏水扩容器的负担，降低热冲击的影响，延长高压疏水
扩容器的使用寿命。
　　（5）主蒸汽和高温再热蒸汽管道等高温蒸汽管道，宜采用差异化保温，降低散热损失。
　　12.汽机旁路系统　　汽轮机旁路系统的设置及其型式、容量和控制水平应根据汽轮机和锅炉的型
式、结构、性能、机组启动方式及电网对机组运行方式的要求优化。
目前，电网对300Mw及以上容量的机组负荷要求模式基本为带基本负荷并调峰运行，因而，旁路系统
主要根据机组启动方式、机炉特性确定。
以实用可靠、投资省为原则进行优化。
　　（1）对于超超临界机组，其旁路容量宜大于锅炉直流负荷，若选用按欧洲标准设计制造的锅炉
，经技术经济比较合理，可采用具有安全阀功能的100％容量旁路系统。
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