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内容概要

本书分上、下两篇，共14章。
上篇介绍了工程合同管理的方法，主要内容包括工程合同管理概述、合同管理的组织、合同策划、建
设工程合同的订立、合同履行、工程合同变更管理、工程索赔、工程合同风险管理、合同文档资料管
理等9章。
下篇从实践的角度，介绍工程合同的内容，主要包括建设工程施工合同、标准施工招标文件中的通用
合同条款、FIDIC施工合同、工程材料设备采购合同、工程咨询服务合同等5章。
    本书内容安排简明、实用，并尽量做到具有不可操作性，编写中注重理论性和实践性的结合。
    本书可作为高等院校工程管理专业及土木工程等相关专业学生的教材，也可供各类工程管理人员参
考。
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