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内容概要

　　本书依据《建设工程监理规范》（GB 50319—2000）及相关施工质量验收规范进行编写，主要介
绍了建筑施工监理的基本概念、项目监理机构的组建、监理规划与监理实施细则、施工阶段监理投资
与进度控制、工程质量监理、监理合同管理、监理信息与监理档案管理等内容。
本书内容广泛、丰富、翔实、通俗实用，是建筑工程监理员进行工程质量检查、验收和监督时必备的
参考用书，同时建筑施工企业的质检人员、技术管理人员在工作时也可参考使用。
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书籍目录

第一章　概述关键点1　建设工程监理基本概念关键点2　建设工程监理工作任务及原则关键点3　建设
工程监理工作步骤关键点4　建设工程监理基本方法关键点5　建设工程监理实施前提、原则及程序第
二章　项目监理机构的组建关键点6　项目监理机构及其设施关键点7　项目监理机构的建立步骤关键
点8　项目监理机构人员配置关键点9　项目监理机构各类人员的基本职责第三章　监理规划与监理实
施细则关键点10　工程监理规则关键点11　工程监理实施细则第四章　施工阶段监理投资控制关键
点12　建设工程投资的概念关键点13　建设工程投资构成关键点14　施工阶段投资控制的目标与措施
关键点15　工程计量与工程款支付关键点16　工程变更的控制第五章　施工阶段监理进度控制关键
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度控制工作内容关键点20　施工进度计划的实施关键点21　施工进度计划的检查与调整第六章　地基
基础工程质量监理关键点22　土方开挖工程关键点23　土方回填工程关键点24　灰土地基关键点25　
砂和砂石地基关键点26　土工合成材料地基关键点27　粉煤灰地基关键点28　强夯地基关键点29　注
浆地基关键点30　预压地基关键点31　振冲地基关键点32　高压喷射注浆地基关键点33　水泥土搅拌
桩地基关键点34　土和灰土挤密桩地基关键点35　水泥粉煤灰碎石桩复合地基关键点36　夯实水泥土
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结构分项工程关键点48　装配式结构分项工程第八章　砌体工程质量监理关键点49　砂筑砂浆关键
点50　砖砌体工程关键点51　混凝土小型空心砌块砌体工程关键点52　石砌体工程关键点53　配筋砌
体工程关键点54　填充墙砌体工程第九章　钢结构工程质量监理关键点55　钢构件焊接工程⋯⋯第十
章　木结构工程质量监理第十一章　屋面工程质量监理第十二章　地下防水工程质量监理第十三章　
地面工程质量监理第十四章　装饰装修工程质量监理第十五章　建设工程监理合同管理第十六章　建
设监理信息与监理档案管理参考文献
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章节摘录

　　第一童　概述：　　关键点1　建设工程监理基本概念：　　建设工程监理是指具有相应资质的
监理单位受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规，经建设主管部门批准的
工程项目建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对工程建设实施的专业化监督管理
。
实行建设工程监理制，目的在于提高工程建设的投资效益和社会效益。
这项制度已经纳入《中华人民共和国建筑法》（以下简称《建筑法》）的规定范畴。
　　监理单位对建设工程监理的活动是针对一个具体的工程项目展开的，是微观性质的建设工程监督
管理；对建设工程参与者的行为进行监控、督导和评价，使建设行为符合国家法律、法规，制止建设
行为的随意性和盲目性，使建设进度、造价、工程质量按计划实现，确保建设行为的合法性、科学性
、合理性和经济性。
　　从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。
　　一、建设工程监理的行为主体　　《建筑法》明确规定，实行监理的建设工程，由建设单位委托
具有相应资质条件的工程监理企业实施监理。
建设工程监理只能由具有相应资质的工程监理企业来开展，建设工程监理的行为主体是工程监理企业
，这是我国建设工程监理制度的一项重要规定。
　　建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理。
后者的行为主体是政府部门，它具有明显的强制性，是行政性的监督管理，它的任务、职责、内容不
同于建设工程监理。
同样，总承包单位对分包单位的监督管理也不能视为建设工程监理。
　　二、建设工程监理的性质　　建设工程监理是一种特殊的工程建设活动。
《建筑法》第32条规定：“建筑工程监理应当依据法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建
筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面代表建设单位实施监督”
。
因此要充分理解我国建设工程监理制度，必须深刻认识建设监理的性质。
　　1．服务性　　工程建设监理是一种高智能、有偿技术服务活动。
它是监理人员利用自己的工程建设知识、技能和经验为建设单位提供的管理服务。
它既不同于承建商的直接生产活动，也不同于建设单位的直接投资活动，它不向建设单位承包工程造
价，不参与承包单位的利益分成，它获得的是技术服务性的报酬。
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