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内容概要

本书是“施工现场管理控制l00点系列”之一。
全书系统介绍了建筑工程预算与工程量清单计价的内容，主要包括工程造价概述，建筑工程施工图识
读，建筑工程费用种类，建筑工程定额，建筑工程工程量计算，土(石)方工程、桩基础工程、脚手架
工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、构件运输及安装工程、门窗及木结构工程、楼地面工程
、屋面及防水工程、防腐隔热保温工程、装饰工程及金属结构工程工程量计算，建筑工程施工图预算
的编制与审查，建筑工程设计概算的编制与审查，工程结算与竣工决算等内容。
本书内容全面、翔实，层次清晰、务实，可供建筑工程预算员参考使用，是广大预算人员不可多得的
实用参考书。
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章节摘录

　　第一章　　工程造价概述　　关键点1　工程造价概念及特征　　一、工程造价的概念　　工程
造价，是指进行一个工程项目的建造所需要花费的全部费用，即从工程项目确定建设意向直至建成、
竣工验收为止的整个建设期问所支出的总费用，这是保证工程项目建造正常进行的必要资金，是建设
项目投资中的最主要的部分。
工程造价主要由工程费用和工程其他费用组成。
　　工程造价有如下两种涵义。
　　第一种涵义：工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。
显然，这一涵义是从投资者——业主的角度来定义的。
投资者选定一个投资项目，为了获得预期的效益，就要通过项目评估进行决策，然后进行设计招标、
工程招标，直至竣工验收等一系列投资管理活动。
在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产和无形资产。
所有这些开支就构成了工程造价。
从这个意义上说，工程造价就是工程投资费用，建设项目工程造价就是建设项目固定资产投资。
　　第二种涵义：工程造价是指工程价格，即为建成一项工程，在土地市场、设备市场、技术劳务市
场以及承包市场等交易活动中预计或实际形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。
显然，工程造价的第二种涵义是以社会主义商品经济和市场经济为前提的。
它以工程这种特定的商品形式作为交易对象，通过招投标或其他交易方式，在进行多次预估的基础上
，最终由市场形成。
　　通常，人们将工程造价的第二种涵义认定为工程承发包价格。
应该肯定，承发包价格是工程造价中一种重要的，也是最典型的价格形式。
它是在建筑市场通过招投标，由需求主体——投资者和供给主体——承包商共同认可的价格。
　　二、工程造价的特征　　1．大额性　　能够发挥投资效用的任一项工程，不仅实物形体庞大，
而且造价高昂，动辄数百万、数千万乃至数亿、十几亿，特大型工程项目的造价甚至可达百亿、千亿
元人民币。
工程造价的大额性使其关系到有关各方面的重大经济利益，同时也会对宏观经济产生重大影响。
这就决定了工程造价的特殊地位，也说明了造价管理的重要意义。
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