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内容概要

　　天津理工大学造价工程师培训中心是全国最早由建设部指定的造价工程师培训单位，也是全国造
价工程师执业资格考试教材编写单位之一。
近年来，该中心不断适应全国造价工程师考试的要求，秉承诚信、全面为考生服务的原则，在培训和
辅助教材编写方面不断耕耘和创新。
现在应广大考生的要求，在不断推出辅导教材的同时以考试模拟的形式，将考点和知识点凝练并编写
成模拟试卷，以方便考生备考使用。

　　该系列书籍分科目编写，集成了多年的考试要点，注重考点的分布和教师的指导经验，全真模仿
考试形式，目的是使考生在平时的训练中能有身临考场的感觉，希望能够给考生带来更多的方便。
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章节摘录

　　案例三　　某工程采用公开招标方式，招标人5月1目在指定媒体上发布了招标公告，5月6日至5
月12日发售了招标文件，共有A、B、c、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日（6月5日）前，四家投标人都递交了投标文件。
开标时，投标人D因其投标文件的签署人没有法定代表人的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效
投标。
　　该工程评标委员会于6月15日经评标确定投标人A为中标人，并于6月26日向中标人和其他投标人
分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标人。
　　发包人与承包人A于7月10日签订了工程承包合同，合同约定的不含税合同价为6948万元，工期
为300天；合同价中的间接费以直接费为计算基数，间接费率为12％，利润率为5％。
　　在施工过程中，该_工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误。
　　（1）由于发包人原因，设计变更后新增一项丁程于9月28日至10月7日施T（新增丁程款为160万元
）；另一分项工程的图纸延误导致承包人于10月27日至11月12日停工。
　　（2）由于承包人原因，原计划于10月5日早晨才到场的施工机械直到10月26日早晨才到场。
　　（3）由于天气原因，连续多日高温造成供电紧张，该工程所在地区于10月3日至10月5日停电，另
外，该地区于10日24日早晨至10月28日晚下了特大暴雨。
　　&hellip;&hellip;
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