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内容概要

本书全面介绍了建设工程项目管理理论与实务的知识，内容包括：绪论、工程项171管理概述、工程项
目策划与决策、工程项目组织、工程项目招标与投标、工程项目合同管理、工程项171进度管理、工程
项目费用管理、工程项目质量管理、工程项目安全管理、工程项目风险管理、工程项目信息化管理及
典型案例分析。

本书可作为项目经理、中高层项目管理人员、项目主要技术负责人等项目管理工作者的实用工具书，
也可作为项目经理后备人才培训的自学读本，还可作为大专院校工程管理专业的教学参考书，以及建
造师考试及继续教育的相关资料。
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书籍目录

第一章　绪论
 第一节　工程项目管理的发展历程
 第二节　工程项目管理的研究对象与范围
 第三节　工程项目管理的理论基础
 第四节　工程项目管理的基本原理
第二章　工程项目管理概述
 第一节　项目和工程项目
 第二节　工程项目管理
 第三节　项目生命周期与工程项目的建设程序
 第四节　工程项目管理制度
 第五节　工程项目结构分析
第三章　工程项目策划与决策
 第一节　工程项目前期策划
 第二节　工程项目可行性研究
 第三节　工程项目经济评价
 第四节　工程项目决策
 第五节　案例：某办公楼改建工程可行性研究报告简介
第四章　工程项目组织
 第一节　工程项目组织概述
 第二节　工程项目组织方式
 第三节　工程项目管理的组织结构
 第四节　案例：深圳沙角8火力发电厂BOT项目
第五章　工程项目招标与投标
 第一节　工程项目招标投标概述
 第二节　工程项目招标
 第三节　工程项目投标
　第四节　工程项目的投标报价策略和技巧
　第五节　法律责任
　第六节　案例：工程项目招标投标
第六章　工程项目合同管理
　第一节　工程项目合同管理概述
　第二节　合同总体策划
　第三节　合同实施控制
　第四节　案例：黄河小浪底工程的合同管理经验
第七章　工程项目进度管理
　第一节　工程项目进度管理概述
　第二节　CPM网络计划技术
　第三节　PERT网络计划技术
　第四节　工程项目进度偏差分析及其调整方法
　第五节　案例：大型工程进度管理实践
第八章　工程项目费用管理
　第一节　工程项目费用管理概述
　第二节　工程项目的费用估算
　第三节　工程项目的费用计划
　第四节　工程项目的费用控制
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　第五节　案例：某国际培训中心工程成本管理
第九章　工程项目质量管理
　第一节　工程项目质量管理概述
　第二节　全面质量管理与IS0 9000族标准
　第三节　工程项目质量管理体系
　第四节　工程项目质量形成过程中的质量管理
　第五节　案例：黄河小浪底工程项目质量管理
第十章　工程项目安全管理
　第一节　工程项目安全管理概述
　第二节　安全事故致因理论
　第三节　安全系统工程
第十一章　工程项目风险管理
　第一节　工程项目风险管理概述
　⋯⋯
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